

Số: 1210/KH-TĐHYKPNT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

KẾ HOẠCH

Về việc tiếp nhận và triển khai phần mềm quản lý trường đại học
tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Căn cứ Phiếu trình số 08/PTr-CNTT ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Phòng Công nghệ Thông tin về việc thành lập tổ công tác triển khai dự án phần mềm công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-TĐHYKPNT ngày 16 tháng 04 năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc Thành lập tổ công tác triển khai dự án phần mềm công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch;

Căn cứ hợp đồng số 06/2023/HD-DDCN ngày 28 tháng 06 năm 2023 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Chủ đầu tư) và liên danh YTV - 129 (Nhà thầu) về việc Cung cấp lắp đặt thiết bị;

Căn cứ hợp đồng số 88/2024/HĐ/ĐNA-129 giữa công ty Công ty TNHH một thành viên 129 - Ban cơ yếu chính phủ và công ty cổ phần tư vấn và giải pháp công nghệ Đông Nam Á về việc cung cấp phần mềm quản lý trường đại học;

Căn cứ hợp đồng số 68/2024/HĐKT/ĐNA-FSI ngày 30 tháng 08 năm 2024 giữa công ty Đông Nam Á và công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI về việc cung cấp phần mềm quản lý trường đại học;

Căn cứ hợp đồng số 88/2024/HĐ/FSI-PSC ngày 25 tháng 09 năm 2024 giữa công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ FSI và công ty TNHH Phần Mềm và Tư Vấn Kim Tự Tháp về hợp đồng cung cấp phần mềm quản lý trường đại học.

Căn cứ Biên bản họp số 62/BB-TĐHYKPNT ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc họp “Thống nhất Kế hoạch tiếp nhận, triển khai dự án phần mềm Công nghệ Thông tin tại trụ sở Tân Kiên Bình Chánh”;

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xây dựng kế hoạch triển khai Dự án phần mềm công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

A. Mục đích

Mục đích của kế hoạch này là tiếp nhận, vận hành hiệu quả và đồng bộ dự án phần mềm công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên, Trường Đại học Y khoa Phạm

Ngọc Thạch, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của Trường, đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc số hóa các quy trình, tăng cường tính tương tác và chia sẻ dữ liệu, và cải tiến các quy trình quản lý, đào tạo và nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý nhà trường và nghiên cứu khoa học.

B. Yêu cầu

Đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán và hiệu quả trong toàn bộ quá trình tiếp nhận và triển khai dự án phần mềm công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các đơn vị trong Trường và các bên liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án.

Đảm bảo đơn vị cung cấp phần mềm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng cung cấp dịch vụ. Trong đó, Đơn vị cung cấp phần mềm phải có đủ năng lực chuyên môn để thực hiện dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên theo đúng các yêu cầu của nhà trường; Đơn vị cung cấp phần mềm phải làm việc thường xuyên với các đơn vị sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

Tổ chức thực hiện kế hoạch tiếp nhận và triển khai dự án phần mềm công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đã đề ra.

Trường các Phòng, Trung tâm và các đơn vị khác thuộc Trường có sử dụng phần mềm ứng dụng của dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên (sau đây gọi tắt là các đơn vị) chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về việc triển khai và sử dụng phần mềm tại đơn vị mình

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG

- Thời gian: Từ ngày 24 tháng 04 năm 2025 đến 19 tháng 12 năm 2025.
- Địa điểm:
 - Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, số 02 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Trụ sở Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng thực hiện:
 - Các đơn vị thuộc Trường sử dụng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng thuộc dự án phần mềm công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

III. NỘI DUNG

A. Hoạt động chi tiết

Stt	Nội dung	Sản phẩm	Thời gian	Đơn vị phụ trách	Ghi chú
1	Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tiếp nhận và triển khai dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	Kế hoạch về việc tiếp nhận và triển khai Dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y	Trước 30/04/2025	Phòng Công nghệ Thông tin	

Stt	Nội dung	Sản phẩm	Thời gian	Đơn vị phụ trách	Ghi chú
		khoa Phạm Ngọc Thạch			
2	Thành lập tổ tiếp nhận và triển khai dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	Quyết định thành lập tổ tiếp nhận và triển khai dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	Trước 30/04/2025	Phòng Tổ chức cán bộ	
3	Thống nhất phương án triển khai: phạm vi thực hiện; phân công cán bộ phụ trách trực tiếp triển khai dự án hai bên; tiến độ thực hiện; cách thức phối hợp; nội dung import dữ liệu lên hệ thống; hướng dẫn cung cấp dữ liệu.	Biên bản họp	Trước 30/04/2025	Tổ tiếp nhận và triển khai dự án	
Triển khai tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 2 Dương Quang Trung, Q.10					
4	Chuẩn bị máy chủ, hệ thống mạng kết nối mạng; Cài đặt hệ thống phần mềm trên máy chủ và máy trạm; Khởi tạo thông số ban đầu của hệ thống; Khởi tạo các dịch vụ đồng bộ, kết nối liên thông; Cung cấp tài liệu phục vụ triển khai; Cung cấp tài liệu cài đặt, cấu hình ứng dụng; Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng; Phân quyền các phân hệ, tạo cây phân quyền người dùng.	Biên bản làm việc	Từ ngày 01/05/2025 đến 11/04/2025	Đơn vị cung cấp phần mềm Phòng Công nghệ Thông tin	
5	Chạy demo phần mềm ứng dụng; Cung cấp tài liệu phục vụ triển khai; Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị; Tạo tài khoản, phân quyền cho người dùng; Các đơn vị sử dụng phần mềm ứng dụng thực hiện các chức năng của đơn vị mình phụ trách trên phần mềm ứng dụng với dữ liệu demo.	Biên bản làm việc	Từ ngày 14/05/2025 đến 30/06/2025	Đơn vị cung cấp phần mềm Các đơn vị sử dụng phần mềm (phân công chi tiết trong phụ lục)	

Stt	Nội dung	Sản phẩm	Thời gian	Đơn vị phụ trách	Ghi chú
6	Các Đơn vị sử dụng phần mềm ứng dụng thống kê các yêu cầu cần điều chỉnh, bổ sung, thêm mới, bị lỗi,... Chuyển các báo cáo của các Đơn vị sử dụng phần mềm ứng dụng cho Đơn vị cung cấp phần mềm.	Báo cáo	Từ ngày 02/07/2025 đến 13/07/2025	Các đơn vị sử dụng phần mềm	
7	Đơn vị cung cấp phần mềm phân tích, xử lý yêu cầu của các Đơn vị sử dụng phần mềm ứng dụng và phản hồi lại cho Đơn vị sử dụng; Cập nhật, hoàn thiện các tính năng đã xử lý phần mềm;	Báo cáo; Biên bản làm việc; minh chứng ghi nhận sản phẩm	Từ ngày 16/07/2025 đến 18/08/2025	Đơn vị cung cấp phần mềm Các đơn vị sử dụng phần mềm	
8	Tập huấn sử dụng; Chỉnh sửa lỗi phát sinh.	Biên bản làm việc	Từ ngày 21/08/2025 đến 15/09/2025	Đơn vị cung cấp phần mềm Các đơn vị sử dụng phần mềm	
Triển khai tại trụ sở Tân Kiên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.					
9	Chuẩn bị máy chủ, hệ thống mạng kết nối mạng; Cài đặt hệ thống phần mềm trên máy chủ và máy trạm; Khởi tạo các dịch vụ đồng bộ, kết nối liên thông. Đồng bộ dữ liệu hiện có vào máy chủ mới.	Biên bản làm việc; bảng kiểm	Từ ngày 18/09/2025 đến 29/09/2025	Đơn vị cung cấp phần mềm Phòng Công nghệ Thông tin	
10	Phòng Công nghệ Thông tin vận hành hệ thống phần mềm; Các đơn vị sử dụng phần mềm thực hiện các chức năng thuộc phân hệ phần mềm của đơn vị mình phụ trách; Đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ xử lý các lỗi phát sinh và hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm trong quá trình sử dụng. Các đơn vị sử dụng phần mềm báo cáo, đánh giá các chức năng thuộc phân hệ phần mềm của đơn vị mình phụ trách.	Biên bản làm việc; bảng kiểm các tính năng/phân hệ phần mềm ; minh chứng ghi nhận chức năng-sản phẩm của phần mềm	Từ ngày 01/10/2025 đến 28/11/2025	Đơn vị cung cấp phần mềm Các đơn vị sử dụng phần mềm	
11	Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo đánh giá của các đơn vị sử dụng phần	Báo cáo đánh giá; Biên bản nghiệm thu	Từ ngày 01/12/2025	Đơn vị cung cấp phần	

Stt	Nội dung	Sản phẩm	Thời gian	Đơn vị phụ trách	Ghi chú
	mềm; Đánh giá và nghiệm thu hệ thống phần mềm ứng dụng		đến 19/12/2025	mềm Các đơn vị sử dụng phần mềm	

B. Phân công phòng ban phối hợp với công ty cung cấp phần mềm

	P.QLĐTĐH	P.QLĐTSDH	P.TCKT	P.TCCB	P.HCQT	P.TBDA	Thư viện	P.QLTHLS	P.Khảo thí	P.ĐBCL	P.CTSV	P.CNTT
Các phân hệ của phần mềm												
Phân hệ quản lý điều hành	x	x	x	x	x	x				x		x
Phân hệ quản lý tuyển sinh	x	x									x	x
Phân hệ quản lý đào tạo	x	x		x					x		x	x
Phân hệ quản lý đào tạo trực tuyến	x	x		x					x		x	x
Phân hệ quản lý NCKH và tạp chí								x				x
Phân hệ quản lý thư viện							x					x
Phân hệ quản lý cơ sở thực hành - thực tập								x				x

C. Phân công nhân sự phòng Công nghệ thông tin

Các phân hệ của phần mềm	Chuyên viên P.CNTT
Phân hệ quản lý điều hành	Trần Hoàng Dương Lê Đoàn Bá Long
Phân hệ quản lý tuyển sinh	Lê Đoàn Bá Long
Phân hệ quản lý đào tạo	Lê Đoàn Bá Long
Phân hệ quản lý đào tạo trực tuyến	Lê Đoàn Bá Long
Phân hệ quản lý NCKH và tạp chí	Huỳnh Ngọc Thắng
Phân hệ quản lý thư viện	Bùi Mạnh Sơn
Phân hệ quản lý cơ sở thực hành - thực tập	Huỳnh Ngọc Thắng

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

IV. KHAI DỮ LIỆU CÔNG VIỆC

STT	Nội dung công việc	T4	T5				T6				T7				T8				T9				T10				T11	T12			Đơn vị thực hiện
			T5				T6				T7				T8				T9				T10					T12			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
1	Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tiếp nhận và triển khai dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	4																										P.CNNTT			
2	Thành lập tổ tiếp nhận và triển khai dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch																											P.TCCB			
3	Thống nhất phương án triển khai: phạm vi thực hiện; phân công cán bộ phụ trách trực tiếp triển khai dự án hai bên; tiến độ thực hiện; cách thức phối hợp; nội dung import dữ liệu lên hệ thống; hướng dẫn cung cấp dữ liệu.																											Tổ tiếp nhận và triển khai dự án phần mềm công nghệ thông tin			

STT	Nội dung công việc																	Đơn vị thực hiện				
		T4		T5		T6		T7		T8		T9		T10		T11		T12				
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	
Triển khai tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, số 2 Dương Quang Trung, Q.10																						
4	Chuẩn bị máy chủ, hệ thống mạng kết nối mạng;																					Đơn vị cung cấp phần mềm Phòng Công nghệ Thông tin
	Cài đặt hệ thống phần mềm trên máy chủ và máy trạm;																					
	Khởi tạo thông số ban đầu của hệ thống;																					
	Khởi tạo các dịch vụ đồng bộ, kết nối liên thông;																					
	Cung cấp tài liệu phục vụ triển khai;																					
	Cung cấp tài liệu cài đặt, cấu hình ứng dụng;																					
	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng;																					
	Phân quyền các phân hệ, tạo cây phân quyền người dùng.																					
5	Chạy demo phần mềm ứng dụng;																					Đơn vị cung cấp phần mềm Các đơn vị sử dụng phần mềm
	Cung cấp tài liệu phục vụ triển khai;																					

STT	Nội dung công việc																									Đơn vị thực hiện		
		T4		T5			T6			T7			T8			T9			T10			T11	T12					
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3			
	Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị; Tạo tài khoản, phân quyền cho người dùng; Các Đơn vị sử dụng phần mềm ứng dụng thực hiện các chức năng của đơn vị mình phụ trách trên phần mềm ứng dụng với dữ liệu demo.	4																										
6	Các đơn vị sử dụng phần mềm ứng dụng thông kê các yêu cầu cần điều chỉnh, bổ sung, thêm mới, bị lỗi,... Chuyển các báo cáo của các Đơn vị sử dụng phần mềm ứng dụng cho Đơn vị cung cấp phần mềm.																											
7	Đơn vị cung cấp phần mềm phân tích, xử lý yêu cầu của các Đơn vị sử dụng phần mềm ứng dụng và phản hồi lại cho Đơn vị sử dụng; Cập nhật, hoàn thiện các																											

STT	Nội dung công việc																									Đơn vị thực hiện																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		T4				T5				T6				T7				T8				T9					T10				T11			T12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	tính năng đã xử lý phần mềm;																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



STT	Nội dung công việc																	T12			Đơn vị thực hiện												
		T4				T5				T6				T7				T8				T9				T10				T11			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3				
	Đơn vị cung cấp phần mềm hỗ trợ xử lý các lỗi phát sinh và hướng dẫn các đơn vị sử dụng phần mềm trong quá trình sử dụng. Các đơn vị sử dụng phần mềm báo cáo, đánh giá các chức năng thuộc phần hệ phần mềm của đơn vị mình phụ trách.	4																															
11	Tiếp nhận, tổng hợp báo cáo đánh giá của các đơn vị sử dụng phần mềm; Đánh giá và nghiệm thu hệ thống phần mềm ứng dụng																																

Đơn vị cung cấp phần mềm
Tổ tiếp nhận và triển khai dự án phần mềm công nghệ thông tin

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Phòng Công nghệ Thông tin

Chủ trì xây dựng Kế hoạch về việc tiếp nhận và triển khai Dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

Đề xuất thành lập Tổ công tác tiếp nhận và triển khai dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

Triển khai thực hiện các nội dung thuộc đơn vị phụ trách.

2. Giao Phòng Tổ chức Cán bộ

Ban hành Quyết định thành lập tổ tiếp nhận và triển khai dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

3. Giao các đơn vị sử dụng phần mềm thuộc Trường

Phối hợp đơn vị cung cấp phần mềm và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các tính năng liên quan đến phân hệ phần mềm do đơn vị mình sử dụng.

Báo cáo kết quả thực hiện các tính năng liên quan đến phân hệ phần mềm do đơn vị mình sử dụng.

Trường các đơn vị sử dụng phần mềm thuộc Dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về kết quả triển khai phân hệ phần mềm do đơn vị mình sử dụng.

Trên đây là Kế hoạch về việc tiếp nhận và triển khai Dự án công nghệ thông tin tại trụ sở Tân Kiên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung của kế hoạch./. 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đảng ủy và Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, P.CNTT(D_06); 

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



TS. BSCKH. Phạm Quốc Dũng