

**QUY TRÌNH MUA SẴM, CẢI TẠO,
SỬA CHỮA, BẢO TRÌ VÀ CÁC HOẠT
ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC**

Mã số: QT-04/HCQT
Lần ban hành: 02
Ngày hiệu lực: .../.../2025
Trang: 102/107

STT	Bước thực hiện	Nội dung thực hiện	Đơn vị lập	Thời gian thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Người ký duyệt	Thời gian ký duyệt	Ghi chú
13	Chấp thuận giá dự thầu và trao hợp đồng	Chấp thuận giá dự thầu và trao hợp đồng	DVTV	NT	Tối đa 3 ngày làm việc				quy định tại Điều 61 của Luật Đấu thầu căn cứ vào giá dự thầu tại thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến của nhà thầu xếp thứ nhất.
14	Trình, Phê duyệt, Công khai Kết quả lựa chọn nhà thầu	1. Tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT	DVTV	Tối đa 2 ngày làm việc					
		2. Phiếu trình đồng ý phê duyệt Quyết định KQLCNT	DVMS	Tối đa 1 ngày làm việc	P.TCKT	Tối đa 2 ngày làm việc	HT	Tối đa 2 ngày làm việc	Đình kèm dự thảo Quyết định KQLCNT
		3. Phê duyệt Quyết định KQLCNT	DVMS	Ký duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia					

21



**QUY TRÌNH MUA SẮM, CẢI TẠO,
SỬA CHỮA, BẢO TRÌ VÀ CÁC HOẠT
ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC**


Mã số: QT-04/HCQT

Lần ban hành: 02

Ngày hiệu lực: .../.../2025

Trang: 103/107

STT	Bước thực hiện	Nội dung thực hiện	Đơn vị lập	Thời gian thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Người ký duyệt	Thời gian ký duyệt	Ghi chú
15	Hợp đồng (mua sắm hàng hóa)	1. Soạn thảo và trình ký Hợp đồng	ĐVMS	Tối đa 2 ngày làm việc	P.TCKT	Tối đa 2 ngày làm việc	HT	Tối đa 2 ngày làm việc	
		2. Đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia <i>muasamcong.mpi.gov.vn</i>	ĐVMS	Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực					
		3. Thực hiện hợp đồng	Nhà thầu	Theo thỏa thuận hợp đồng					
16	Nghiem thu, thanh lý, thanh toán	1. Biên bản nghiệm thu nội bộ/ Biên bản giao hàng/ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành	ĐVMS	Tối đa 2 ngày làm việc	ĐVĐX	Tối đa 1 ngày làm việc			
		2. Biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng:			P.TCKT	Tối đa 1 ngày làm việc			
		ĐVTV lập E-TBMT, xét duyệt trúng thầu Hợp đồng (mua sắm hàng hóa)	ĐVMS	Tối đa 2 ngày làm việc	P.TCKT	Tối đa 2 ngày làm việc	HT	Tối đa 2 ngày làm việc	




**QUY TRÌNH MUA SẮM, CẢI TẠO,
SỬA CHỮA, BẢO TRÌ VÀ CÁC HOẠT
ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC**

Mã số: QT-04/HCCQT
Lần ban hành: 02
Ngày hiệu lực: .../.../2025
Trang: 104/107

STT	Bước thực hiện	Nội dung thực hiện	Đơn vị lập	Thời gian thực hiện	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện	Người ký duyệt	Thời gian ký duyệt	Ghi chú
		3. Mẫu 08a M.13; M.14; M.15; M.16 (nếu có)	DVMS	Tối đa 2 ngày làm việc	P.TCKT	Tối đa 2 ngày làm việc	HT	Tối đa 2 ngày làm việc	
Thời gian tối đa 85 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đến ngày thực hiện hợp đồng (chưa bao gồm thời gian cho giai đoạn chuẩn bị đấu tư)									

Lưu ý: Những hạng mục mua sắm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin thì P.CNTT phải ký xác nhận trên đề xuất, báo cáo khảo sát, thông số kỹ thuật đính kèm thư chào giá, E-HSMT, thương thảo Hợp đồng, Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu nội bộ/Biên bản giao hàng/ Biên bản xác nhận công việc hoàn thành.

* Cách lập giá dự toán theo Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu.





**QUY TRÌNH MUA SẮM, CẢI TẠO,
SỬA CHỮA, BẢO TRÌ VÀ CÁC HOẠT
ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC**

Mã số: QT-04/HCQT

Lần ban hành: 01

Ngày hiệu lực: .../.../2024

Trang: 105/107

PHẦN III. DANH MỤC BIỂU MẪU

STT	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Đề xuất + Bảng yêu cầu chi tiết (hàng hóa/dịch vụ khác; cung cấp vé máy bay; đặt dịch vụ lưu trú)	BM.01/QT-04/HCQT
2	Báo cáo khảo sát	BM.02/QT-04/HCQT
3	Giấy mời chào giá	BM.03/QT-04/HCQT
4	1. Biên bản xét chọn giá dự toán/quy cách hàng hóa, dịch vụ	BM.04.1/QT-04/HCQT
	2. Biên bản xét chọn đơn vị thực hiện gói thầu	BM.04.2/QT-04/HCQT
5	1. Tờ trình về việc phê duyệt dự toán	BM.05.1/QT-04/HCQT
	2. Quyết định phê duyệt dự toán	BM.05.2/QT-04/HCQT
6	1a. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (dự toán mua sắm)	BM.06.1a/QT-04/HCQT (Mẫu số 02A Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
	1b. Tờ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (dự án)	BM.06.1b/QT-04/HCQT (Mẫu số 02A Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
	2. Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	BM.06.2/QT-04/HCQT (Mẫu số 02B Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
	3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	BM.06.3/QT-04/HCQT (Mẫu số 02C Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
7	Quyết định phê duyệt HSMT, E-HSMT (webform trên Hệ thống)	BM.07/QT-04/HCQT (Phụ lục 1C Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
8	Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)	BM.08/QT-04/HCQT (Phụ lục 3B Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
9	Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn)	BM.09/QT-04/HCQT (Phụ lục 4B Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
10	Mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng (đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn)	BM.10/QT-04/HCQT (Phụ lục 4C Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
11	Mẫu Kết quả đối chiếu tài liệu	BM.11/QT-04/HCQT (Phụ lục 4A Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
12	1. Giấy mời họp Thương thảo Hợp đồng + Điểm danh họp Thương thảo hợp đồng	BM.12.1/QT-04/HCQT

THÀNH
TRƯỜNG
HỌC Y
M NGOC



**QUY TRÌNH MUA SẮM, CẢI TẠO,
SỬA CHỮA, BẢO TRÌ VÀ CÁC HOẠT
ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC**

Mã số: QT-04/HCQT

Lần ban hành: 01

Ngày hiệu lực: .../.../2024

Trang: 106/107

	2. Công văn gửi Dự thảo hợp đồng	BM.12.2/QT-04/HCQT
13	1. Tờ trình phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng	BM.13.1/QT-04/HCQT (Phụ lục 5A Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
	2. Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng (webform trên Hệ thống)	BM.13.2/QT-04/HCQT (Phụ lục 5B Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024)
14	Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng	BM.14/QT-04/HCQT
15	1. Hợp đồng mua sắm hàng hóa (không quá 300 triệu đồng)	BM.15.1/QT-04/HCQT
	2. Hợp đồng mua sắm hàng hóa (trên 300 triệu đồng)	BM.15.2/QT-04/HCQT
16	Hợp đồng Tư vấn thẩm định giá	BM.16/QT-04/HCQT
17	Hợp đồng Tư vấn lập E-HSMT/HSYC và đánh giá E-HSDT/HSĐX (đối với những gói mua sắm hàng hóa)	BM.17/QT-04/HCQT
18	Hợp đồng Tư vấn thẩm định E-HSMT/HSYC và thẩm định KQLCNT (đối với những gói mua sắm hàng hóa)	BM.18/QT-04/HCQT
19	Hợp đồng Tư vấn lập Hồ sơ thiết kế	BM.19/QT-04/HCQT
20	Hợp đồng Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế	BM.20/QT-04/HCQT
21	Hợp đồng Tư vấn lập E-HSMT/HSYC và đánh giá E-HSDT/HSĐX (đối với những gói phi tư vấn, cải tạo, sửa chữa,...)	BM.21/QT-04/HCQT
22	Hợp đồng Tư vấn thẩm định E-HSMT/HSYC và thẩm định KQLCNT (đối với những gói phi tư vấn, cải tạo, sửa chữa,...)	BM.22/QT-04/HCQT
23	Hợp đồng tư vấn giám sát thi công	BM.23/QT-04/HCQT
24	1. Hợp đồng thi công, cải tạo, sửa chữa (không quá 300 triệu đồng)	BM.24.1/QT-04/HCQT
	2. Hợp đồng thi công thi công, cải tạo, sửa chữa (trên 300 triệu đồng)	BM.24.2/QT-04/HCQT
25	Biên bản nghiệm thu	BM.25/QT-04/HCQT
26	Biên bản thanh lý	BM.26/QT-04/HCQT
27	Mẫu 08a	BM.27/QT-04/HCQT (Ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước)
28	Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng	BM.28/QT-04/HCQT



**QUY TRÌNH MUA SẮM, CẢI TẠO,
SỬA CHỮA, BẢO TRÌ VÀ CÁC HOẠT
ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC**

Mã số: QT-04/HCQT
Lần ban hành: 01
Ngày hiệu lực: .../.../2024
Trang: 107/107

29	Mẫu M.13-TCKT	BM.29/QT-04/HCQT (theo quy trình tạm ứng, thanh toán, thanh toán tạm ứng mã số QT-01/TCKT ngày 05/7/2023 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
30	Mẫu M.14-TCKT	BM.30/QT-04/HCQT (theo quy trình tạm ứng, thanh toán, thanh toán tạm ứng mã số QT-01/TCKT ngày 05/7/2023 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
31	Mẫu M.15-TCKT	BM.31/QT-04/HCQT (theo quy trình tạm ứng, thanh toán, thanh toán tạm ứng mã số QT-01/TCKT ngày 05/7/2023 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
32	Mẫu M.16-TCKT	BM.32/QT-04/HCQT (theo quy trình tạm ứng, thanh toán, thanh toán tạm ứng mã số QT-01/TCKT ngày 05/7/2023 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)
33	Tờ trình chỉ định đơn vị thực hiện	BM.33/QT-04/HCQT
34	Quyết định chỉ định đơn vị thực hiện	BM.34/QT-04/HCQT
35	Phiếu trình về việc ký duyệt E-HSMT	BM.35/QT-04/HCQT
36	Phiếu trình về việc ký duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng	BM.36/QT-04/HCQT

(Đính kèm biểu mẫu)

CL

1000
1000
1000